


ឯកសារសង្ខេប



សាបសូន្យក្នុងគង្គារ ៖ មេរៀនសកលពីគំរូនៃគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនី របស់ ធនាគារពិភពលោក នៅក្នុងប្រទេសឡាវ

Bruce Shoemaker and William Robichaud

នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ សាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Press បានចេញផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលស្តីអំពីគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនីណាមជឿន ២ នៃប្រទេសឡាវ របកគំហើញនៃសៀវភៅនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថាន និងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការតាំងទីលំនៅថ្មី ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម គណនេយ្យភាព និងអភិបាលកិច្ច វិធីសាស្ត្រការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ធនាគារពិភពលោក និងភាពសមស្របជាទូទៅ នៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ឯកសារនេះផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបនៃសៀវភៅ និងការរកឃើញរបស់វា។

គំរូថ្មីមួយនៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវ អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងបរិបទរបស់គម្រោង

ធនាគារពិភពលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើផែនការ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនីណាមជឿន (NT2) ដែលមានកម្លាំង ១០៧០ មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសឡាវ ចាប់តាំងពីចុងទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ នៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានសិក្សាលម្អិតជាលើកដំបូង។ ខណៈពេល

ដែលស្ថាប័នដទៃទៀតដូចជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏បានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការសាងសង់ទំនប់ វារីអគ្គិសនីនេះ ហើយធនាគារពិភពលោកជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗ និងជាអ្នកអនុម័តគម្រោងនេះក្នុង ឆ្នាំ ២០០៥ បានអនុញ្ញាតឱ្យ NT2 ដំណើរការសាងសង់។ គម្រោងអាងស្តុកទឹក¹នេះត្រូវបានបញ្ចប់ការ សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ដោយក្រុមហ៊ុនថាមពលណាមធឿន២ (NTPC) ដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់ ១.២៧ ពាក់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃ (EGAT) ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីប្រទេសបារាំង និងរដ្ឋាភិបាលឡាវ។ ភាគច្រើននៃអគ្គិសនីដែលបានមកពីទំនប់នេះ ត្រូវបាន លក់និងនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃ។

NT2 ត្រូវបានគេស្នើ និងបង្កើតឡើងនៅពេលដែលធនាគារពិភពលោក និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដទៃទៀតត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការគាំទ្រដល់គម្រោង វារីអគ្គិសនីទាំងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារផលប៉ះ ពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមនិងបរិស្ថាន។ ការរិះគន់នេះបាននាំឱ្យមានការបង្កើតឡើងនូវគណៈ កម្មការពិភពលោកស្តីពីទំនប់ទឹក (WCD) ដែលបានទទួលស្គាល់ពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីទំនប់ វារីអគ្គិសនីក្នុងឆ្នាំ២០០០ និងការកែទម្រង់សំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យរៀបចំ និងអនុវត្ត ក្នុងគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះ។

ការលើកកម្ពស់គម្រោងវារីអគ្គិសនីគំរូថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោក

ជាផ្នែកមួយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់គម្រោងទំនប់ទឹកមុនៗ ធនាគារពិភពលោកបាន កំណត់ NT2 ជាគំរូថ្មីនៃគម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនី ដែលជាគម្រោងមួយធ្វើឱ្យមានការវិនិយោគសាធារណៈ និងឯកជនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងធ្វើឱ្យប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោង និងបរិស្ថានកាន់តែ មានភាពប្រសើរឡើង។ វាត្រូវបានគេពិពណ៌នាថា ជាគម្រោងមួយដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសថៃ បង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ទូទាំងប្រទេសឡាវ ជួយថែរក្សាតំបន់ការពារដែលមានសារៈសំខាន់ជាសកល។ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវិត

¹ នៅក្នុងទំនប់បង្ហូរទឹកនេះ ទឹកត្រូវបានបង្ហូរពីអាងទន្លេមួយទៅអាងទន្លេមួយទៀតនៅកំពស់ទាប។ នេះអាចជាការទាក់ទាញខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែ វាក៏ប៉ះពាល់ដល់ទន្លេពីរផងដែរ។

រស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ ពង្រីកការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសឡាវ និង ជំរុញការធ្វើកំណែទម្រង់បរិយាកាសវិនិយោគរបស់ប្រទេស ខណៈពេលទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដែលរកប្រាក់ចំណេញ។

នៅដើមឆ្នាំ ២០១១ ធនាគារពិភពលោកបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា "ការកសាងទំនប់ឱ្យកាន់តែប្រសើរ" អំពីការអភិវឌ្ឍន៍ NT2 ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានគេបោះពុម្ពផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពី NT2 បានចាប់ផ្តើមដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម សៀវភៅនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងសាធារណៈដ៏ទូលំទូលាយរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពី NT2 ក្នុងន័យវិជ្ជមាន។ កង្វះខាតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និងការកម្រិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសឡាវ បានរារាំងការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យដែលអាចបញ្ជាក់ ឬ បដិសេធការអះអាងរបស់ធនាគារ។ ចំណុចនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារពិភពលោក និង NTPC ផ្សព្វផ្សាយពីរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានរបស់ NT2 ដែលភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេដឹងទាល់។

ដើម្បីឱ្យ NT2 ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអន្តរជាតិ ធនាគារត្រូវបង្ហាញថា គម្រោងនេះមានផលប្រយោជន៍ល្អបំផុត និងមានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋឡាវ។ ដោយមានឧបសគ្គលើសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុក ធនាគារបានស្វែងរកផ្លូវផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើផែនការ ការត្រួតពិនិត្យ និងការយល់ព្រមមួយផ្សេងទៀត ដែលអាចឱ្យគេមើលឃើញថាឯករាជ្យ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញ និងការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ (NGOs) ដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

ការត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យភាព និងភាពជឿជាក់ពីអន្តរជាតិ ៖ ក្រុមអ្នកជំនាញការ (PoE)

ក្រុមអ្នកជំនាញបរិស្ថានអន្តរជាតិ និងសង្គមនៃ NT2 បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ដែលមានអ្នកជំនាញបីរូបដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ដែលមានជំនាញខាងការតាំងទីលំនៅដ្ឋានថ្មីពីការសាងសង់ទំនប់ ជំនាញព្រៃតំបន់ត្រូពិច និងការអភិរក្សជីវចម្រុះ។ តួនាទីតាមដានត្រួតពិនិត្យរបស់ PoE ការធ្វើរបាយការណ៍ជាសាធារណៈ និងអាណត្តិនៃការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់ និងមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតរបស់គម្រោង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ PoE បានធ្វើឱ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យ NT2 មានការភ្ញាក់ផ្អើល

យ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលក្រុមនេះ បានធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកទី២ទៅកាន់ប្រទេសឡាវ គេបានឯកភាពទៅលើ គម្រោងនេះយ៉ាងពេញទំហឹង សូម្បីតែការសិក្សាពីសង្គម និងបរិស្ថានសំខាន់ៗរបស់គម្រោងនៅមិនទាន់បាន បញ្ចប់នៅឡើយ។ លើសពីនេះទៀត តាមរយៈការអនុម័តគម្រោងនៅឆ្នាំ ២០០៥ PoE នៅតែជាអ្នកគាំទ្រដ៏ រឹងមាំរបស់ NT2 ។ ក៏ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលការអនុវត្តគម្រោងបានរីកចម្រើន PoE បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភ និងការរិះគន់ជាច្រើនទៅលើកម្មវិធីបរិស្ថាន និងសង្គមរបស់ NT2 ។ ការស្រងាកចិត្តនេះបានកើតឡើង នៅឆ្នាំ ២០១២ នៅពេលដែលលោកបណ្ឌិត Thayer Scudder ជាសមាជិករបស់ PoE បានបង្ហាញជា សាធារណៈនូវ ការខកចិត្តរបស់គាត់ជាមួយនឹងគម្រោងនេះ។ នៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ PoE បានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខា អនុម័តលើការបិទកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ NT2 ដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសមិទ្ធផល និងនិរន្តរភាព របស់កម្មវិធីនេះ។

ខណៈដែលការអនុម័តដំបូងរបស់ PoE លើគម្រោង NT2 បានបង្ហាញថា គឺធ្វើឡើងលឿនពេក មិន ទាន់គ្រប់លក្ខណ និងរហាយការណ៍រួមរបស់ PoE នៅមានភាពច្របូកច្របល់គ្នា។ រហាយការណ៍ PoE គឺជា កំណត់ត្រាសាធារណៈដ៏សំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ NT2។ អន្តរាគមន៍របស់ PoE នៅតាមដំណាក់កាល ផ្សេងៗនោះ ពិតជាបានជួយដល់បរិស្ថាននិងប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ ។ សមាជិក PoE សមនឹងទទួល បាននូវការទទួលស្គាល់ថា មានឆន្ទៈក្នុងការរិះគន់លើគម្រោងដែលពួកគេបានផ្តល់យោបល់យ៉ាងសន្ធឹក សន្ធាប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទពិសោធន៍នោះក៏បង្កលបង្ហាញពីការកំណត់លើប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុម ការងារដែលមកពីខាងក្រៅដែរ។ ការផ្តល់ដំបូន្មាន និងការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមការងារឯករាជ្យនៃគម្រោង NT2 គឺជាការជំនួសតិចតួចនៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន និងការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលត្រូវមាន គណនេយ្យភាពចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួន។

ការចូលរួមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ដោយមានឧបសគ្គផ្នែកនយោបាយទៅលើសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុក ធនាគារពិភពលោកបានលើកទឹក ចិត្តដល់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិនានាឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តគម្រោង។ បុគ្គលិកធនាគារបានទទួលស្គាល់ថា ការចូលរួមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន និង ទស្សនៈទានសំខាន់ៗ និងលើកកម្ពស់រូបភាពវិជ្ជមានដល់ទំនប់នេះ។ បញ្ហាខ្វះខាតចំពោះវិធីសាស្ត្រនេះគឺថា

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការងារជាដៃគូជាមួយស្ថាប័ន
របស់រដ្ឋាភិបាល។ ពួកគេគ្មានសិទ្ធិតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ដែលមិនអាចនិយាយបានដោយ
ខ្លួនឯងបាននោះឡើយ។

អ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គការចំនួនបីដូចជា អង្គការវែរ (CARE) អង្គការ
អភិរក្សសត្វព្រៃ (WCS) និងសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ² (IUCN) ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែក
សង្គមនិងបរិស្ថាន ក្នុងការរៀបចំគម្រោងនេះ។ នៅដើមឆ្នាំ ១៩៩៦ នាយកកម្មវិធីនៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ
(WCS) នៅអាស៊ី បានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើគម្រោង NT2 ដែលការទទួលស្គាល់នេះធ្វើឲ្យមានភាព
ចម្រើនចម្រាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់។ អង្គការ CARE និង IUCN មិនបានគាំទ្រជាផ្លូវការលើគម្រោងនេះទេ ប៉ុន្តែ
ត្រូវបានគេមើលឃើញថាដូចជាមានការគាំទ្រគម្រោងនេះ។ សម្ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែល
ជំទាស់ទៅនឹងគម្រោង NT2 យល់ឃើញថា ការគាំទ្ររបស់ WCS ក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់អង្គការដែលជាប់
កិច្ចសន្យាដទៃទៀត បានធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង NT2 របស់សម្ព័ន្ធខ្លួនមានភាពទន់ខ្សោយ។

អង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡាវ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងដំណើរការ
នៃការចូលរួមជាសាធារណៈ និងដោយផ្លូវការដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញលើផែនការគម្រោងនេះ។ ក្រុមទាំងនោះ
យល់ថា ការចូលរួមរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលការសម្រេចចិត្តបានធ្វើឡើងរួចទៅ
ហើយ ដូច្នេះការចូលរួមនេះគឺមានន័យតិចតួចណាស់។ អតីតបុគ្គលិកខ្លះយល់ថា អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
អន្តរជាតិត្រូវបានគេប្រើដោយមិនសមស្រប ជំនួសឲ្យការខ្វះសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសឡាវ។ បទពិសោធន៍របស់
NT2 បានបង្ហាញពីការប្រុងប្រយ័ត្នមួយសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដោយលើកឡើងថា ពួកគេគួរតែយក
ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅពេលមានការអញ្ជើញឱ្យចូលរួម លើការផ្តួចផ្តើមគំនិតរបស់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗ ហើយ
ការចូលរួមគួរធ្វើឡើងក្រោយពីមានការពិចារណាពេញលេញ អំពីផលប៉ះពាល់ដែលមានសក្តានុពល
ប៉ុណ្ណោះ។

² បើតាមបច្ចេកទេស IUCN គឺមិនមែនជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេ ។

លទ្ធផលសង្គម និងបរិស្ថាន

បញ្ហាជនជាតិដើមភាគតិច

គម្រោង NT2 មានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលប្រទេសឡាវ ជាតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វនៃ ក្រុមជនជាតិភាគតិចចម្រុះនិងប្រវត្តិយូរយារ រួមមាន ជនជាតិសាយ សៀម វៀតណាម ចាម ខ្មែរ និងឡាវ ដែល ជាអតីតនៃអាណាចក្រឡាវ និងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានវប្បធម៌ខុសគ្នារាប់រាប់ពីក្រុមអ្នក ប្រមាញ់រហូតដល់អ្នករស់នៅទីក្រុងដែលជឿនលឿន។ បច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្នែកជាតិពន្ធុជា ចំនួនបីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គម្រោង NT2 នេះ។ ប្រហែលជាគ្មានគម្រោងណាផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីនេះ ដែលមានការរួមផ្សំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍បែបនេះទេ។ ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានដំណើរការ ដោយមិនមានការយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះ។ ផលវិបាកគឺថា គម្រោងនេះមិនអាចសម្រេចគោល បំណងរបស់ខ្លួនបានក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ដែលរងផល ប៉ះពាល់នោះទេ។

ការស្រាវជ្រាវនៃជាតិពន្ធុសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចុងទសវត្សរ៍ ១៩៩០ ទាក់ទងទៅនឹង គម្រោងនេះ ប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ឈប់ទៅវិញ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងបានផ្ដោតទៅលើការរៀបចំ ឯកសារគោលនយោបាយគាំពារ ដែលតម្រូវដោយធនាគារពិភពលោកទៅវិញ។ តែឯកសារនោះមិនមែន ជាឯកសារជំនួសឱ្យការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅនោះទេ។ ឯកសារការពារ NT2 ត្រូវបានប្រមូលចងក្រងឡើងដោយ សើៗពីការប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានតាមបែបវាយតម្លៃហ្វែស៊ី។ លទ្ធផល គឺថា បង្កើនភាពងាយរងគ្រោះរបស់ជនជាតិ ដើមភាគតិច បានទទួលផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីគម្រោងនេះ។

ការតាំងទីលំនៅថ្មី និងតំបន់ខ្ពង់រាបណាកែ

ទឹកជំនន់លើផ្ទៃដីចំនួន ២៣០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ នៅលើខ្ពង់រាបណាកែដោយអាងស្តុកទឹករបស់គម្រោង NT2 បណ្តាលឱ្យបាត់បង់ដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រហែល ៦៣០០គ្រួសារនៅក្នុង១៧ភូមិ។ ភូមិចំនួន១៦ ភូមិក្នុងចំណោមភូមិទាំងនោះ ត្រូវតាំងទីលំនៅថ្មី។ ក្រោយពីការពិគ្រោះយោបល់មក មានការឯកភាពថា ដោយស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកភូមិ ពួកគេនឹងត្រូវតាំងទីលំនៅថ្មីលើតំបន់ដែលគ្មានទឹកលិចនៅតំបន់

ខ្ពង់រាបនោះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទានរបស់ NT2 តម្រូវឱ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គំរោង គឺ NTPC ជួយលើកកម្ពស់ដល់ ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិដែលតាំងទីលំនៅថ្មីឲ្យល្អប្រសើរឡើង រួមទាំងការបង្កើនសមត្ថភាពកម្រិត ចំណូលផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុន NTPC បានបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍសង្គម (SDP) ដែលបានស្នើឲ្យមាន “សសរស្តម” ចំនួន ០៥ ដើម្បីស្តារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ មានដូចជា កសិកម្ម ការចិញ្ចឹម សត្វ សហគមន៍ព្រៃឈើ ផលផលក្នុងអាងស្តុកទឹក និងសកម្មភាពក្រៅកសិកម្មជាដើម។

ជាអកុសល ការរកដីនៅតំបន់ខ្ពង់រាបដែលមិនលិចទឹកដោយអាងស្តុកទឹក ឬ ដីដែលបានកាន់កាប់ ដោយអ្នកដទៃបានបង្ហាញថាវាមានការលំបាក។ មានមូលហេតុសាមញ្ញមួយ។ នៅតំបន់ដែលត្រូវបានគេ កំណត់សម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មី ដែលនៅមិនទាន់ត្រូវបានកាន់កាប់នៅឡើយ គឺជាដីគ្មានដីជាតិ ទាំង វិស័យកសិកម្ម (ជាពិសេសការដាំដុះស្រូវ) និងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម។ ជាលទ្ធផល សត្វក្របីរាប់រយក្បាល របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាំងទីលំនៅថ្មី ត្រូវអត់ចំណីអាហារបន្ទាប់ពីអាងស្តុកទឹកបានពេញហៀរ ហើយ ផលិតផលកសិកម្មនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីក៏ទទួលបានទាបជាងនៅតំបន់ភូមិចាស់ដែរ។ អ្នកភូមិដែល តាំងទីលំនៅថ្មីមិនមានលទ្ធភាពផលិតអាហារហូបចុកបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទេ។ មានបញ្ហាជា ច្រើនទៀតដូចជា ការចិញ្ចឹមសត្វមានការធ្លាក់ចុះច្រើន ដែលកាលពីមុនពួកគេអាចលក់សត្វចិញ្ចឹម ដែលធ្វើឲ្យ ពួកគេបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរកប្រាក់ចំណូល។

ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ការចូលរួមចំណែករបស់សហគមន៍ព្រៃឈើមានការធ្លាក់ចុះពីការគ្រោងទុក សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិ។ កម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសមាគមន៍សហគមន៍ព្រៃឈើបាន ទទួលរងនូវការពន្យារពេលម្តងហើយម្តងទៀតដែលកាត់ច្រើន ដោយសារតែគំរូនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដែល មិនត្រូវបានគាំទ្រនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសឡាវ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ PoE បានរាយការម្តងហើយម្តងទៀតអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើន ជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍កម្មវិធីព្រៃឈើដោយកត់ សម្គាល់ឃើញថា មានការធ្លាក់ចុះឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ចំណូលមួយភាគបីដល់អ្នកភូមិ ដែលបានតាំងទីលំនៅ។

សសរស្តមមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ជីវភាព ហើយទទួលបានជោគជ័យបំផុតនោះគឺ ផលផលពីអាងស្តុកទឹក។ ផលិតកម្មផលផលមានការកើនឡើងខ្ពស់ខណៈពេលដែលបិទទ្វារទំនប់ទឹក បន្ទាប់ពីថមថយការចាប់ត្រីនិងការរក្សាស្ថេរភាពនៃការនេសាទត្រី។ បើទោះជាទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយ ក្តីព្រួយបារម្ភគឺនៅតែមានចំពោះនិរន្តរភាពនៃផលផលនាពេលអនាគត។ ផលផលក្នុងអាងស្តុកទឹកមានភាពផុយស្រួយហើយចាំបាច់ត្រូវឲ្យមានការថែទាំនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្មត់ចត់។ ផែនការ SDP ដាក់ចេញនូវវិធានការសំខាន់ៗដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលគំរាមកំហែងដល់និរន្តរភាពផលផលមានដូចជា ការធានាគុណភាពទឹកតាមរយៈការបោសសំអាតដីវ៉ែសជាមុន ធានាឲ្យមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខក្នុងការនេសាទដល់សហគមន៍តាំងទីលំនៅថ្មី និងការបង្ការការចិញ្ចឹមប្រភេទសត្វចំណែក (ប្រភេទថ្មី)។ តែជាអកុសល គោលនយោបាយទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋានខ្ពស់នោះទេ។

ថ្វីបើមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជា សាលារៀន ផ្លូវថ្នល់ គ្លីនិក និងផ្ទះថ្មីៗត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់អ្នកភូមិដែលតាំងទីលំនៅថ្មីក្តី ក៏ភាពជោគជ័យនៃការស្តារឡើងវិញនូវជីវភាពរស់នៅ នៅតែមិនងាយស្រួល។ នៅឆ្នាំ ២០១៥ PoE បានរាយការណ៍ថា "បញ្ហាសំខាន់ៗនៅតែមាន" សម្រាប់ពួកគេជាមួយនឹងសសរស្តមទ្រទ្រង់ជីវភាពទាំង៥។ ក្រុមPoE ក៏បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភផងដែរថា ការរីកចម្រើនសំខាន់ៗនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកភូមិមិនមាននិរន្តរភាព ដោយសារតែប្រាក់ចំណូលគឺបានមកពីការប្រមូលផលខុសច្បាប់នៃឈើត្រូពិកនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារ (ដូច្នោះហើយវាគឺជាការចំណាយលើតម្លៃនៃគោលដៅរក្សារបស់គម្រោង)។ ផលវិបាកនៃការបរាជ័យរួមក្នុងកម្មវិធីទ្រទ្រង់ជីវភាព ដើម្បីស្តារឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដែលមានភាពល្អប្រសើរតិចតួច PoE បានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើការបិទបញ្ចប់ផែនការនៃកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីនៅចុងឆ្នាំ ២០១៥ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការពន្យារពេលពីរឆ្នាំបន្ថែមទៀត នៃ គម្រោងនេះ ។

ការអភិរក្សជីវចម្រុះ

តំបន់គ្របដណ្តប់នៃគម្រោងទំនប់ NT2 នេះរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ តំបន់អភិរក្សជាតិណាគៃណាមជឿន (NNT) គឺជាតំបន់អភិរក្សដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឡាវ ហើយមានប្រភេទសត្វជាច្រើនដែលត្រូវបានរក្សាការគំរាមកំហែងជាសកល។

អាងស្តុកទឹក NT2 លាតសន្ធឹងនៅតាមបណ្តោយគែមខាងលិចនៃ NNT ។ ដូច្នេះហើយបានជាតំបន់ ការពារបានក្លាយជាចំណុចយកចិត្តទុកដាក់លើក្តីកង្វល់ផ្នែកបរិស្ថានអំពី NT2 និងបង្កើតនូវគោលនយោបាយ ការពាររបស់ធនាគារពិភពលោកលើទីជម្រកធម្មជាតិ។ ធនាគារបានទទួលយកនូវគោលដៅចំនួនពីរ៖ ធានា ថាផលប៉ះពាល់របស់ NT2 ទៅលើ NNT ត្រូវបានកាត់បន្ថយនិងការពារណែនាំណាមធ្យោ (NNT) ឲ្យកាន់តែ ជាការអភិរក្សបន្ថែម ដើម្បីទូទាត់សង្គមសម្រាប់ការជន់លិចនៃខ្លងរាបណាកែ។

ការពិតការគាំទ្ររបស់ធនាគារចំពោះទំនប់នេះ យ៉ាងហោចណាស់ជាគោលការណ៍ គឺទំនងជាបាន រំលោភបំពានលើគោលនយោបាយទីជម្រកធម្មជាតិរបស់ធនាគារ ដែលហាមឃាត់ធនាគារពីការគាំទ្រគម្រោង ដែលបំផ្លាញតំបន់ការពារយ៉ាងសំខាន់។ តំបន់ការពារ NNT បានរួមបញ្ចូលនូវរាល់ខ្លងរាបណាកែនៅប៉ែកខាង កើតទន្លេណាមធ្យោ ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្លងរាបនោះត្រូវបានដកចេញពីតំបន់ការពារក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ដើម្បីឱ្យNT2 អាចបន្តដំណើរការបាន។

សម្រាប់រយៈពេលសម្បទាន ២៥ ឆ្នាំរបស់គម្រោង NT2 ប្រាក់ចំណូល ១ លានដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំ ពីទំនប់ នេះ ត្រូវបានត្រៀមទុកសម្រាប់ការអភិរក្សលើអ្វីដែលនៅសល់របស់ NNT។ អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនិងការពារទី ជម្រាល (WMPA) ដែលជាទីភ្នាក់ងារថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់មូលនិធិ ទាំងនេះដើម្បីការពារ NNT។ ប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ២០១២ ក្រុមជំនាញការPoE បានរាយការណ៍អំពី "ការបរាជ័យនៃ របៀបធ្វើការងារបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ WMPA ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការជាមូលដ្ឋាននៃការការពារជីវចម្រុះរបស់ទី ជម្រាល" ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ពួកគេបានសរសេរទាក់ទងនឹង NNT ថា "ការបន្តអនុវត្តនូវវិធីសាស្ត្របរាជ័យ ... អាចនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្ត ឬមិនស្របតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងសមាសធាតុ ផ្នែកការពារ បរិស្ថាន របស់គម្រោង NT2។"

ដើម្បីឆ្លើយតបលើការរិះគន់នៃការអនុវត្តការងាររបស់ WMPA ធនាគារពិភពលោក និងរដ្ឋាភិបាល ឡាវ បានរៀបចំគំរូនៃការគ្រប់គ្រងថ្មីមួយរបស់ NNT រួមទាំងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋា ភិបាល។ មិនថាការងារនេះវាដំណើរការឬយ៉ាងណា ក៏វាក៏យឺតពេលបន្តិច ហើយត្រូវរង់ចាំមើល។ កាន់តែ

សំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះសួរថា តើការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់មួយ គឺជាយន្តការដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាពសម្រាប់ការការពារបរិស្ថាននៅកន្លែងផ្សេងទៀត ឬ យ៉ាងណា។

បញ្ហានៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់

ខណៈពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតំបន់ខ្ពង់រាបណាកែ និង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សនៅតំបន់ NT2 គម្រោងនេះក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅខ្សែទឹកផ្នែកខាងក្រោម នៅក្នុងអាងទន្លេពីរផងដែរ។ បញ្ហានេះ គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេបាងហ្វែ ដែល ទទួលបរិមាណទឹកពីអាងស្តុកដ៏ច្រើនលើសលុប បន្ទាប់ពីទឹកហូរឆ្លងកាត់ទ្វីប៊ីន(turbines)របស់ NT2។ ជីវភាព រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង ១៥០,០០០ នាក់ គឺពឹងផ្អែកលើទន្លេនៅក្រោមទំនប់ NT2 នេះ។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ មានការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយពីទន្លេសេបាងហ្វែបានបង្ហាញថា មនុស្សនៅតាម បណ្តោយដងទន្លេនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយកាន់តែក្រីក្រទៅៗដោយសារគម្រោងនេះ។ អ្នកភូមិបាន រាយការណ៍ថា ការចាប់ត្រីនិងសត្វផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងទឹកមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារមាន ទឹកជំនន់ច្រើនហួសប្រមាណ ធ្វើឲ្យលិចវាលស្រែនៅរដូវវស្សា កំរិតទឹកទន្លេមានការប្រែប្រួលឡើងចុះ ដែល បណ្តាលឲ្យលិចលង់ច្បារដំណាំតាមមាត់ទន្លេ និងផលប៉ះពាល់ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជលវិទ្យា និង គុណភាពទឹកមានការផ្លាស់ប្តូរ។

ដើមឡើយ PoE បានសរសើរ NT2 ចំពោះការបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់សំណង់ផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ដែល មានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិត ប៉ុន្តែក្រោយមកបានរិះគន់ធនាគារពិភពលោក និង NTPC ចំពោះការបញ្ឈប់កម្មវិធី មុនពេលកំណត់។ កម្មវិធីផ្តល់សំណង់មានរយៈពេលខ្លីពេក ហើយគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ ឬ មិនសមស្រប។ តាមទស្សនៈរបស់អ្នកភូមិភាគច្រើនយល់ថា សំណង់ដែលផ្តល់ឲ្យដោយ NTPC មិនបានគ្រប់ គ្រាន់ស្មើនឹងអ្វីដែលពួកគេបានបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេឡើយ។ នៅពេលដែលធនាគារពិភពលោក បានបញ្ឈប់ការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោង NT2 នៅចុងឆ្នាំ ២០១៧ បញ្ហានៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៅតែមិន ទាន់បានដោះស្រាយបាននៅឡើយ។

ចំណូលគ្មានគណនេយ្យភាព

ការសន្យាសំខាន់មួយរបស់គម្រោង NT2 គឺថា គេអាចរកចំណូលដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិបាន។ ខណៈពេលដែលគម្រោងនេះរកបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើន បុគ្គលិកធនាគារមានការពិបាកក្នុងការដឹងឲ្យប្រាកដថា តើប្រាក់ចំណូលរបស់គម្រោងនោះវាទៅណា។ ចំណុចនេះនាំឱ្យក្រុមវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងផ្ទាល់របស់ធនាគារ ធ្វើការវាយតម្លៃ NT2 ម្តងហើយម្តងទៀតថា "មិនមានការពេញចិត្តណាស់ណានោះទេ" ។

សួរថា តើ NT2 មានឥទ្ធិពលសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសឡាវ នៅតែមិនដឹងនៅឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថា វាមានផលប៉ះពាល់តិចជាងការរំពឹងទុក។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ ២០១៣ ក្នុងរយៈពេលវែងមួយបន្ទាប់ពីប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពី NT2 ចាប់ផ្តើមមានលំហូរ រដ្ឋាភិបាលឡាវបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសារពើពន្ធវិញម្តងទៀត ដែលយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សយឺតបីខែដល់គ្រូបង្រៀនរបស់ខ្លួន។ ភ្នាក់ងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវបានចេញរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដែលមានកំណត់ត្រានៃការកេងបន្លំថវិការបស់រដ្ឋាភិបាល។ ថ្វីបើមានអត្រាកំណើនខ្ពស់ជាទូទៅក៏ដោយ ក៏ប្រទេសឡាវបានដើរថយក្រោយលើគោលដៅដែលបានសន្យាជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួន ក្នុងការចាកចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតនៅឆ្នាំ ២០២០ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដំណើរការនៃការអនុញ្ញាតឡើងវិញនៃថវិកាសម្រាប់មូលនិធិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃចំណូលដែលបានមកពី NT2 ចូលទៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានបង្ហាញថា ផ្នែកមួយយ៉ាងធំនៃមូលនិធិនេះ គឺនៅបានមកពីការបរិច្ចាគពីម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ។

ធនាគារពិភពលោកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបញ្ជាក់បង្ហាញថា ចំណូលរបស់ NT2 គឺជាវិភាគទានមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវមានភាពរីកចំរើនឡើង ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះ នៅតែមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេ។

កេរ្តិ៍តំណែលរបស់ណាមជឿន២ (NT2)

ការបរាជ័យរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ NT2 គឺការសន្យាថា ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាន ដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់។ ដោយសារតែ NT2 ត្រូវបានប្រកាសជាកំរិតក្នុងសកលលោក ភាពបរាជ័យរបស់គម្រោងក៏ផ្តល់នូវមេរៀនជាច្រើនផងដែរ។

ការដៃគូដេញដោលជាសាធារណៈ និងការចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសឡាវ

អ្នកគាំទ្រ NT2 បានអះអាងថា គម្រោងនេះនឹងអាចធ្វើឱ្យផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបស់ស្ថាប័ននានា ដែលនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការដៃគូដេញដោលជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសឡាវ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេស។ អ្នកគាំទ្រ NT2 បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថា តាមរយៈការប្រើប្រាស់គម្រោងដើម្បីពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាតិ ប្រទេសនេះនឹងដើរឆ្ពោះទៅរកសង្គមមួយដែលមានការបើកចំហរ និងការអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាន។

ក្រុមអ្នកគាំទ្រ NT2 បានធ្វើការវាយតម្លៃហួសប្រមាណពីផលប៉ះពាល់ទូទាំងប្រទេសនៃកំណែទម្រង់ស្ថាប័នជាផ្លូវការ ហើយមើលរំលងចំពោះភាពចាំបាច់នៃស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការ បើទោះណាជាស្ថាប័នក្រៅផ្លូវការនៅតែមានសារៈសំខាន់ជាង នៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏ដោយ។ ថ្វីបើប្រទេសឡាវបានឃើញពីការប្រែប្រួលវិជ្ជមានមួយចំនួនចាប់តាំងពីមានគម្រោង NT2 ក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះនៅជាប់ជំពាក់ទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គមផ្សេងទៀត ជាជាងកំណែទម្រង់ស្ថាប័នផ្លូវការ តាមរយៈគម្រោង NT2 នេះ។ លើសពីនេះទៀត មិនមែនការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាមាននិរន្តរភាពនោះទេ។

អ្នកគាំទ្រ NT2 ជាពិសេសធនាគារពិភពលោក បានផ្តោតសំខាន់ទៅលើស្ថាប័នផ្លូវការនៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិនិងនៅទីក្រុង ដែលបណ្តាលឱ្យមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីឱកាសសម្រាប់ការពិភាក្សា និងការដៃគូដេញដោលជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសឡាវ។ លទ្ធផល គឺការព្យាករណ៍បែបសាមញ្ញនិងមិនប្រាកដនិយមមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ និងសង្គម ដែលនឹងកើតចេញពីគម្រោង។ ថ្វីត្បិតតែគម្រោង

NT2 បានជួយបើកទ្វារសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលទទួលបានមូលនិធិពីផ្នែកឯកជននៅក្នុងប្រទេសឡាវ
ដោយ ក៏វាមិនបានបង្ហាញពីគំរូ ដែលជំរុញឱ្យមានសង្គមមួយដែលការចូលរួមកាន់តែប្រសើរនោះទេ។

តួនាទីរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុង ណាំធៀន 2 (NT2)

ផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងរឿង NT2 គឺទាក់ទងនឹងប្រទេសថៃដែលជាអ្នកដឹកនាំ ដែលជាអ្នកទិញភ្លើង/ អគ្គិសនីយ៉ាងច្រើនពីគម្រោងNT2។ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើផែនការគម្រោង ចំណុចសំខាន់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នា នោះគឺថា តើប្រទេសថៃត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីពី គម្រោង NT2 ឬក៏អត់។ ផ្ទុយពីការព្យាករណ៍របស់ធនាគារ ពិភពលោក ប្រទេសថៃបានរក្សាកំរិតអគ្គិសនីបំរុងខ្ពស់ ដែលមានកំរិតខ្ពស់ជាងលើស ១៥% សម្រាប់ការ ផលិតថាមពល។ ប្រទេសថៃអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់មានអគ្គិសនីពី NT2។ ការ វិនិយោគលើសលុបក្នុងការផលិតថាមពលនៅក្នុងប្រទេសថៃ មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងប្រទេសថៃ បានបន្តចំណាយច្រើនលើសពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវបង់ លើតម្លៃអគ្គិសនី។

គំរូអាជីវកម្មថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកចំពោះការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងថាមពលវារីអគ្គិសនី ដែលផ្តោតលើការដាវថាមពលមិនមានតម្លាភាព និងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទាន និងសម្របសម្រួលដោយ ការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋ បានផ្តល់ការការពារនិងការធានាដល់វិនិយោគិនឯកជន និងអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្ម ប៉ុន្តែមិនបានផ្តល់ការការពារ និងការធានាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់និងអ្នកបង់ពន្ធអាករនោះ ទេ។ ចំណុចនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើ កិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកថាមពលវារីអគ្គិសនីឯកជនជាបន្តបន្ទាប់ មកទៀត រវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវ។ ក្នុងករណីគម្រោង NT2 ការឆ្លើយតបរបស់ធនាគារចំពោះ បញ្ហា ដែលមិនអាចបញ្ជៀសបាន ឬមានភាពតឹងតែងនោះ គឺការផ្តល់ដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈភាពជាដៃគូ ជាមួយ ម្ចាស់ជំនួយដទៃទៀត នៃការផ្តល់ជំនួយនិងកម្ចីច្រើនបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលឡាវ។ លទ្ធផលគឺថា ការ ឧបត្ថម្ភធនជាសាធារណៈនិងបំណុល ត្រូវបានកត់ត្រារក្សាទុកដាច់ដោយឡែកពីតារាងតុល្យការរបស់ ក្រុមហ៊ុន NTPC។ ការបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាលក្ខណៈស្ថាប័ននៃប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដពីគម្រោង ទំនប់វារីអគ្គិសនី តម្លៃនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គម្រោង នៅក្នុងបរិបទមួយដែលការប្រឆាំងជំទាស់ជា សាធារណៈទៅនឹងគម្រោងទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសឡាវ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះ បានបង្កើតជាបរិយាកាស

ដំទាក់ទាញមួយសម្រាប់អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឯកជនលើគម្រោងវារីអគ្គិសនី និងអ្នកអភិវឌ្ឍវិស័យវារីអគ្គិសនី-
និងពង្រីករហូតដល់គម្រោងដែលមិនបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភធនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ច្រើន ដូចគម្រោង
NT2។

ទំនប់ NT2 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកលើតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសថៃ ជាពិសេស
គឺតម្រូវការសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាណកក។ ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឱ្យទំនប់ត្រូវបើកនិងបិទ
(ដំណើរការ) ហើយទឹកត្រូវបានបញ្ចេញប្រាក់ទប់ពីទន្លេសេបាងហ្វៃ ផ្នែកទៅលើតម្រូវការអគ្គិសនីនៅប្រទេសថៃ
ជាជាងគិតពីផលប្រយោជន៍បរិស្ថាននៃរបបលំហូរទឹក។ លទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលខ្លាំងពីលំហូរទឹកនៅក្នុងតំបន់
ទន្លេសេបាងហ្វៃបានបណ្តាលឱ្យមានការរំខាន និងខាតបង់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកកូមិឡាវដែលពឹងផ្អែក
លើទន្លេនោះ។

បណ្តាញថាមពលក្នុងតំបន់ថៃ - ឡាវ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្ពោះទៅបម្រើលើតម្រូវការប្រើប្រាស់
ខ្ពស់ ដោយមិនគិតដល់ផលប៉ះពាល់នៃការផលិត ដែលនៅឆ្ងាយនោះទេ (អ្នកប្រើនៅថៃ ការផលិតភ្លើងធ្វើនៅ
ឡាវ)។ អ្នកប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅថៃ EGAT រដ្ឋាភិបាលឡាវ និងធនាគារអន្តរជាតិដែលគាំទ្រគម្រោង NT2 នៅតែ
មានទំនាក់ទំនង ចំពោះបញ្ហាវិសមភាពជាមួយអ្នកកូមិដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសឡាវ។

ការជំនួសមួយនៃទំនាក់ទំនងមិនស្មើភាពគ្នានេះ គឺការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើនសក្តានុពល
នៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលត្រូវ(ម៉ោង)ទៅនឹងតម្រូវការអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃរបស់ថៃ លើផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រជាក់
និងទិន្នផលទាញពីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលស្របទៅអាកាសធាតុក្តៅនិងមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ចំណុច
នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តាញអគ្គិសនី បែបអេកូឡូស៊ីនិងសង្គមកាន់តែល្អប្រសើរ គឺបណ្តាញមួយដែលពឹងផ្អែក
តិចតួចទៅលើការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវ។ ផលប្រយោជន៍មួយនៃប្រព័ន្ធបែបនេះនឹង
អាចផ្លាស់ប្តូររូបរាងដែលអ្នកប្រើអគ្គិសនីនៅប្រទេសថៃ មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងគម្រោងដូចជាគម្រោងNT2
និងអ្នកកូមិណានាដែលពឹងផ្អែកលើលំហូរអេកូឡូស៊ីនៃទន្លេរបស់ពួកគេ។

ការលើកបង្ហាញពីទំនប់ ៖ ណាំជឿន 2 (NT2) និងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតគោលគំនិតស្តីពី
"ថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាព"

នៅពេលដែលថាមពលវារីអគ្គិសនីខ្នាតធំ ប្រឈមនឹងវិបត្តិលើធាកអន្តរជាតិនៃភាពស្របច្បាប់របស់
ខ្លួន ទាំងធនាគារពិភពលោក និងឧស្សាហកម្មវារីអគ្គិសនីឯកជន ស្វែងរកបង្ហាញថា គម្រោងNT2ជាកំរិត
ជាមួយ ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ផ្នែកសង្គម និងបរិស្ថាន។ "ការបង្ហាញ" របស់គម្រោងNT2នេះ
បានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានគោលគំនិតថ្មីមួយស្តីពី "ថាមពលវារីអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាព"។
ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់គម្រោង NT2 ដែលជាគម្រោងកំរិតមួយនោះ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្លាយជាសំណួរមួយ មិន
ត្រឹមតែដោយសារតែការបរាជ័យរបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបាននូវការសន្យាប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន
ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសំណួរមួយក្រោយពីមានការអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនី NT2 នៅ
ក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរ។ ឥឡូវនេះ NT2 ក្លាយជាអ្វីមួយដែលគេហៅថា ជាទង្វើដែលខុសសម័យកាល។
រលកថ្មីនៃឧស្សាហកម្មថាមពលវារីអគ្គិសនី បានរីកដុះដាលឡើងនិងគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ និង អ្នក
ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសថៃ ចិន និងវៀតណាម ដែលភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ
អនុលោមទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌបរិស្ថាននិងសង្គមដែលមានកម្រិតខ្សោយ ហើយមិនសូវមានតម្លាភាព និង
គណនេយ្យភាព។

ទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏ធនាគារពិភពលោក និងរដ្ឋាភិបាលដែលជាអតិថិជនរបស់ធនាគារនេះ
នៅតែចង់បានទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗ ដោយយកលេសក្នុងនាមជាការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ។ គម្រោង NT2 បាន
ដើរតួ និងនៅតែបន្តការដើរតួ ក្នុងតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះ។ ថ្មីនេះ ខណៈពេលដែល
វារីអគ្គិសនីធំៗ ស្វែងរកនូវការបង្ហាញថាខ្លួនអាចទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសំរាប់បំបែររូបអាកាសធាតុ "វារី
អគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាព" ត្រូវបានឧស្សាហកម្មវារីអគ្គិសនីប្រកួតប្រកាសថាជាកសុតាងនៃការផ្លាស់ប្តូរ
របស់ឧស្សាហកម្ម។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា គឺជាទីផ្សារថ្មីដែលកំពុងរីកដុះដាលសម្រាប់វិស័យ
ថាមពលវារីអគ្គិសនីធំៗ ហើយឧស្សាហកម្មវារីអគ្គិសនីកំពុងព្យាយាមបង្ហាញនូវនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួននៅទីនោះ
ផងដែរ។ នៅទីនេះ ក្រុមសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់ធនាគារពិភពលោក គឺជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់ក្នុងការ

ស្នើសុំគំនិតអំពីថាមពលវារីអគ្គិសនីដែលមាននិរន្តរភាព ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស ឡាវ។

ការចងក្រង NT2 ជាកំរូមួយ បានជួយដល់ឧស្សាហកម្មទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្នាតធំ ហើយសម្រេចរៀបចំ ឡើងវិញនូវវារីអគ្គិសនីឲ្យលើសពី NT2 ដែលភាគច្រើន បានធ្វើឱ្យមាន "អាជីវកម្មដូចសព្វមួយដង" ឬ "វិធីសាស្ត្រអាជីវកម្មល្អប្រសើរជាងមុន" ។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរថាមពលប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថែម ទៀត វាជាការសំខាន់ក្នុងការរៀបចំគម្រោងឡើងវិញនូវការដកវែកញែកមួយឲ្យលើសពីថាមពលវារីអគ្គិសនី ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងរកមើលការវាយតម្លៃជម្រើសថាមពលដ៏ទូលំទូលាយ ព្រមទាំងពិចារណាយ៉ាង ហ្មត់ចត់ នូវអំណះអំណាងកាន់តែរឹងមាំឡើងសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា ថាមពលករកើតឡើងវិញបាន ការគ្រប់គ្រង ផ្អែកលើតម្រូវការ និងប្រសិទ្ធភាពថាមពល។

ការសន្និដ្ឋាន

ជាងដប់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាជីវកម្មទឹក NT2 បានចាប់ផ្តើមពេញ មានភស្តុតាងជាច្រើនដែលថាគម្រោងនេះ បានសម្រេចនូវគោលដៅសង្គម និងបរិស្ថានមួយចំនួនរបស់ខ្លួន។ ធនាគារពិភពលោក និងឧស្សាហកម្ម ថាមពលវារីអគ្គិសនីអន្តរជាតិបានលើកស្ទួយនូវដំណើររឿងនៃជោគជ័យរបស់គម្រោង NT2 ជាជាងគំរូដែល ទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដ។ អ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់យុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈ គឺជាការទទួល ស្គាល់របស់ធនាគារ ទាំងខ្លួនឯងនិងសាធារណៈនូវភាពបរាជ័យរបស់ NT2 ដែលបន្តដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដោយស្មោះនិងដោយនិរន្តរភាពដើម្បីជួសជុលការខូចខាតនេះ។ ធនាគារគួរតែផ្ដោតលើការធ្វើវិសោធនកម្ម មុនពេលចាប់ ផ្តើមគម្រោងគំរូថ្មីមួយទៀត។

តើអ្វីដែលជាប្រសិទ្ធភាពនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង NT2 ហើយអ្វីដែលបានរៀនសូត្រកន្លងមក? ទីមួយធនាគារបានបង្ហាញគំរូថ្មីនៃ NT2 ថាជាគម្រោងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់-មានការទទួលបានផលមកវិញ ខ្ពស់ និងបានដាក់ការធានាលើហានិភ័យផ្នែកនយោបាយដើម្បីការពារវិនិយោគិនឯកជនរបស់ NT2 ពីហានិភ័យដល់ដើមទុនរបស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រជាពលរដ្ឋនិងទីកន្លែងទាំងឡាយដែលប្រឈមនឹង ហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថានពី NT2 មិនទទួលបានការធានាស្មើគ្នាក្នុងការការពារនោះទេ។ ប្រហែលជាច្រើន

ជាងកត្តាដទៃទៀតទាំងអស់ ទិសដៅដំបូងរបស់ធនាគារគឺបាញ់ឆ្ពោះទៅអ្នកវិនិយោគរបស់គម្រោង ជាជាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងបរិស្ថាន ដែលបានបង្ហាញចំពោះលទ្ធផលដែលខកចិត្តផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាន ដែលបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់មកទៀត។

NT2 បានក្លាយទៅជាកំរូមួយនៃកំរូមួយដទៃទៀត៖ ដែលជាកំរូយ៉ាងលំបាកបំផុត (ហើយប្រហែលជាមិនអាចទៅរួច) នៃការស្តារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច និងជីវភាពរស់នៅដែលត្រូវបានរំខានដោយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាមួយ។ វាមានដែនកំណត់លើរបៀបដែលអាចសម្រេចបានដូចជាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ កិច្ចព្រមព្រៀងនានា ទីប្រឹក្សា មូលនិធិ និងបំណងផ្សេងៗទៀត។ មិនមែនការខូចខាតទាំងអស់សុទ្ធតែអាចជួសជុលបាននោះទេ ហើយក៏មិនមែនផលប៉ះពាល់ទាំងអស់អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះដែរ។ បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះត្រូវបានរួមផ្សំគ្នាឡើងខណៈ៖ ដែលគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានគេព្យាយាមធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសដែលពុំមានបរិយាកាសអំណោយផលដូចជា បញ្ហាអភិបាលកិច្ចទន់ខ្សោយនិងមានតម្លាភាពតិចតួច។

បទពិសោធន៍របស់គម្រោងNT2 ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថា ប្រសិនបើការការពាររបស់ធនាគារពិភពលោកមិនរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ ឬពិបាកក្នុងការអនុវត្តន៍ ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសឡាវ ជាដើម។ ឥឡូវមានសំណួរមួយផុសឡើងគឺថា នៅពេលដែលប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំង តើធនាគារពិភពលោកធ្វើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេច? តើធនាគារនឹងចូលរួមធ្វើឲ្យអ្នកក្រីក្រកាន់តែរងផលប៉ះពាល់ និងទំលាក់ចុះធ្វើឲ្យកម្សាយនូវគោលនយោបាយការពាររបស់ខ្លួន?

ដើម្បីឲ្យ NT2 មានការផ្លាស់ប្តូរ ចាំបាច់បំផុតត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកខ្លួនឯង និងដៃគូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនជាមុនសិន។ ស្ថាប័នទាំងនេះត្រូវតែផ្តល់អាទិភាពដល់សហគមន៍ និងបរិស្ថានមុននឹងគិតពីតម្រូវការរបស់វិនិយោគិន ហើយគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីគម្រោងហិរញ្ញប្បទានធំៗ ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្វះខាតខណ្ឌចាំបាច់ ដើម្បីធានាឲ្យមាននូវចំណុចវិជ្ជមាន លទ្ធផលដែលមាននិរន្តរភាព ជាពិសេសចំពោះប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ និងតំបន់ដែលមានតម្លៃក្នុងការអភិរក្សខ្ពស់។

អក្សរកាត់

EGAT អាជ្ញាធរផលិតអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសថៃ

IUCN សហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិ

NNT ណាតិកា ណាមជឿន (តំបន់ការពាររបស់ជាតិ)

NT2 គម្រោងវារីអគ្គិសនីណាមជឿន 2

NTPC ក្រុមហ៊ុនថាមពលណាមជឿន 2

NGO អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

PoE ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម

SDP ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម

WCD គណៈកម្មាធិការពិភពលោកស្តីពីទំនប់ទឹក

WCS សង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃ

WMPA ភ្នាក់ងារការពារនិងគ្រប់គ្រងទីជម្រាល